Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública TERCER TRIMESTRE 2015

Total: 18

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	vance Acumul	
NAY15150100483949	Gastos Indirectos	180152015002	Nayarit	Santiago Ixcuintla	Santiago Ixcuintla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADEMUN	Otros Proyectos	Proceso	2015	$1,118,714	$1,118,714	$1,118,714	$1,118,714	$592,985	$592,985	$592,985	53.01	$0	Lote	0	0.00	53.10	Financiera: OBRA EN PROCESO AL 53% / Física: OBRA EN PROCESO AL 53% / Registro: EN PROCESO AL53% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY15150200502004	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	180152015004	Nayarit	Santiago Ixcuintla	El Cantón de Lozada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Proceso	2015	$3,244,336	$3,238,884	$3,238,884	$3,238,884	$2,284,229	$2,284,229	$2,284,229	70.53	$0	Metros	812	0.00	70.53	Financiera: OBRA EN PROCESO AL 70% / Física: OBRA EN PROCESO AL 700% CON UNIDAD DE MEDIDA REAL DE: SISTEMA 1.00 / Registro: OBRA EN PROCESO CON AVANCE DEL70% CON UNDAD DE MEDIDA REAL DE: SISTEMA 1.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY15150200502016	Aportacion Municipal Para La Obra De Alcantarillado Sanitario En Convenio Con El C.D.I. Y Gobierno Del Estado	180152015003	Nayarit	Santiago Ixcuintla	Colonia Vado del Cora	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Proceso	2015	$761,852	$761,852	$761,852	$761,852	$761,852	$761,852	$761,852	100.00	$0	Metros	350	0.00	100.00	Financiera: APORTACION MUNICIPAL AL 100% / Física: APORTACION MUNICIPAL AL 100 % CON UNIDAD DE MEDIDA REAL DE ACCION 1.00 / Registro: APORTACION MUNICIPAL AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY15150200502101	Construccion De Red De Drenaje Pluvial En Calle 2da. Corregidora	180152015005	Nayarit	Santiago Ixcuintla	Santiago Ixcuintla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	Proceso	2015	$330,089	$330,089	$330,089	$330,089	$238,820	$238,820	$238,820	72.35	$0	Metros lineales	250	0.00	72.35	Financiera: OBRA EN PROCESO AL 70% / Física: OBRA EN PROCESO AL 70% / Registro: OBRA EN PROCESO AL 70% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY15150200502112	Rehabilitacion De Red De Drenaje Pluvial Principal	180152015006	Nayarit	Santiago Ixcuintla	Santiago Ixcuintla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Proceso	2015	$109,197	$107,919	$107,919	$107,919	$107,919	$107,919	$107,919	100.00	$0	Metros Cuadrados	18,241	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% CON REDUCCION PRESUPUESTAL / Física: OBRA TERMINADA AL 100% CON REDUCCION PRESUPUESTALEN OF. COP-MUN-F3-038-2015. 22-12-15 / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON REDUCCION PRESUPUESTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY15150200504613	Aportacion Municipal Para El Programa 3x1 Para Migrantes, Construccion De Dren Pluvial Y Obras Complementarias	180152015009	Nayarit	Santiago Ixcuintla	Amapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	Proceso	2015	$629,087	$629,087	$629,087	$629,087	$629,087	$629,087	$629,087	100.00	$0	Lote	580	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% EN OF. COP-MUN-F3-038-2015. 22-12-15 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% EN OF. COP-MUN-F3-038-2015. 22-12-15 / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY15150200504628	Aportacion Municipal Para El Programa Habitat, Construccion De Drenaje Pluvial Y Obras Complementarias	180152015011	Nayarit	Santiago Ixcuintla	Santiago Ixcuintla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	Proceso	2015	$828,602	$828,602	$828,602	$828,602	$828,602	$828,602	$828,602	100.00	$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: APORTACION MUNICIPAL AL 100% / Física: APORTACION MUNICIPAL AL 100% / Registro: APORTACION MUNICIPAL AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY15150200504665	Aportacion Municipal Para El Programa 3x1 Para Migrantes, Construccion De Adoquinamiento Y Obras Complementarias	180152015007	Nayarit	Santiago Ixcuintla	Santiago Ixcuintla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	Proceso	2015	$593,272	$593,272	$593,272	$593,272	$593,272	$593,272	$593,272	100.00	$0	Lote	3,000	0.00	100.00	Financiera: ACCION TERMINADA AL 100% COMO APORTACION MUNICIPAL / Física: ACCION TERMINADA AL 100% / Registro: ACCION TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY15150200504693	Aportacion Municipal Para El Programa Habitat, Readecuacion De Calle Con Adoquin Y Obras Complementarias	180152015012	Nayarit	Santiago Ixcuintla	Santiago Ixcuintla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	Proceso	2015	$2,772,677	$2,772,677	$2,772,677	$2,772,677	$2,772,677	$2,772,677	$2,772,677	100.00	$0	Lote	5,000	0.00	100.00	Financiera: APORTACION MUNICIPAL AL 100% / Física: APORTACION AL 100% / Registro: APORTACION AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY15150200504718	Revestimiento De Calle Canuto Gonzalez Rojas En La Localidad De Santa Cruz De Las Haciendas	180152015015	Nayarit	Santiago Ixcuintla	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	Proceso	2015	$246,158	$246,158	$246,158	$246,158	$209,817	$209,817	$209,817	85.24	$0	Metros Cuadrados	500	0.00	85.24	Financiera: OBRA EN PROCESO AL 85 % / Física: OBRA EN PROCESO AL 85%/ Registro: OBRA EN PROCESO AL 85% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY15150200504739	Aportacion Municipal Para El Programa Habitat Construccion De Un Aula Teorico Practica Y Un Aula De Actividades Deportivas En Segunda Planta Del Cdc Habitat	180152015013	Nayarit	Santiago Ixcuintla	Santiago Ixcuintla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	Proceso	2015	$124,090	$124,090	$124,090	$124,090	$124,090	$124,090	$124,090	100.00	$0	Lote	500	0.00	100.00	Financiera: APORTACION MUNICIPAL AL 100% / Física: APORTACION AL 100% / Registro: APORTACION AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY15150200504751	Aportacion Municipal Para El Programa Habitat, Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario	180152015014	Nayarit	Santiago Ixcuintla	Santiago Ixcuintla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	Proceso	2015	$229,748	$229,748	$229,748	$229,748	$229,748	$229,748	$229,748	100.00	$0	Lote	500	0.00	100.00	Financiera: APORTACION MUNICIPAL AL 100% / Física: APORTACION AL 100% / Registro: APORTACION AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY15150300552785	Aportacion Municipal Para El Programa Para La Construccion Y Rehabilitacion De Sistemas De Agua Potable Y Saneamiento En Zonas Rurales (Prossapys)	180152015010	Nayarit	Santiago Ixcuintla	Santiago Ixcuintla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA	Agua y saneamiento	Proceso	2015	$755,606	$755,606	$755,606	$755,606	$755,606	$755,606	$755,606	100.00	$0	Lote	10,455	0.00	100.00	Financiera: APORTACION MUNICIPAL AL 100% / Física: APORTACION MUNICIPAL AL 100% / Registro: APORTACION MUNICIPAL AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY15150300552804	Construccion De Empedrado De Calles	180152015017	Nayarit	Santiago Ixcuintla	La Presa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA	Urbanización	Proceso	2015	$137,122	$136,960	$136,960	$136,960	$136,960	$136,960	$135,960	100.00	$0	Metros Cuadrados	43	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% C/ Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON REDUCCION PRESUPUESTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY15150300552826	Construccion De Empedrado De Calles	180152015018	Nayarit	Santiago Ixcuintla	La Presa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA	Urbanización	Proceso	2015	$169,273	$169,110	$169,110	$169,110	$169,110	$169,110	$169,110	100.00	$0	Metros Cuadrados	43	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% CON REDUCCION PRESUPUESTAL / Física: OBRA TERMINADA AL 100% CON REDUCCION PRESUPUESTAL / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON REDUCCION PRESUPUESTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY15150300553056	Construccion De Drenaje Pluvial	180152015021	Nayarit	Santiago Ixcuintla	Palmar de Cuautla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA	Agua y saneamiento	Proceso	2015	$566,470	$576,470	$566,470	$566,470	$351,395	$351,395	$351,395	60.96	$0	Lote	1,359	0.00	60.96	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% CON REDUCCION PRESUPUESTAL EN OF. COP-MUN-F3-038-2015. 22-12-15 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% CON REDUCCION PRESUPUESTAL EN OF. COP-MUN-F3-038-2015. 22-12-15 / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY15150300553072	Construccion De Dren Pluvial Y Obras Complenetarias	180152015024	Nayarit	Santiago Ixcuintla	La Presa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA	Agua y saneamiento	Proceso	2015	$7,281,617	$7,281,617	$7,281,617	$7,281,617	$0	$0	$0	0.00	$0	Metros lineales	4,241	0.00	10.00	Financiera: OBRA EN PROCESO AL 10% / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA TERMINADA AL 10% SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY15150300553091	Aportacion Municipal Para El Prodim, Elaboracion Del Programa De Ordenamiento Territorial (Potter)	180152015024	Nayarit	Santiago Ixcuintla	Santiago Ixcuintla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA	Urbanización	Proceso	2015	$346,470	$346,470	$346,470	$346,470	$346,470	$346,470	$346,470	100.00	$0	Lote	8,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% CON REDUCCION PRESUPUESTAL / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.